



Oficio Número: FID.-2050/CE/158/2018
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2018

Integrantes del Comité Técnico de FIDESUR
P r e s e n t e.

Ref. Se presenta informe de gestiones de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR durante el periodo 15 de junio a 15 de octubre de 2018

En atención a las Reglas de Operación del Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) y en vísperas de la LXVII sesión ordinaria de su Comité Técnico convocada para celebrarse el próx. día 18 de octubre de 2018 en la Ciudad de México, me permito presentar a su consideración un informe de las gestiones atendidas por su servidor, en mis funciones de Coordinación Ejecutiva (CE) del FIDESUR, durante el periodo comprendido del 15 de junio de 2018 al día 15 del mes en curso.

1.- Gestión de Proyectos Regionales

A continuación se describen los avances en torno de cada una de las seis iniciativas de acción pública regional.

1. "Estrategia Regional de atracción de Inversión Extranjera Directa en Cadenas Globales de Valor seleccionadas"

Durante la LXVI sesión ordinaria del Comité Técnico del fideicomiso se presentaron y aprobaron los términos de referencia para varias acciones de asistencia técnica que serán de utilidad para implementar esta iniciativa. Se procederá con las contrataciones para implementar la segunda fase del programa de trabajo.

2. "Perfilamiento y promoción de servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) intermodal para atender a la región Sur-Sureste".

Luego de infructuosas gestiones en búsqueda de apoyos financieros para la realización de la cartera de estudios de pre-inversión para determinar la viabilidad de diversos servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), se dialogó con el equipo coordinador del



proyecto de plataformas logísticas del Centro GEO para analizar en qué medida las acciones presentadas en los términos de referencia aprobados en la LXVI sesión ordinaria del Comité Técnico son compatibles con las previsiones del proyecto FORDECYT “Plataforma logística como elemento detonador del desarrollo en el Istmo de Tehuantepec”. De esta forma, se gestiona un convenio de colaboración con el Centro GEO en torno a la asistencia técnica para determinar el potencial de carga susceptible de servicios de TMCD en las áreas de influencia de los puertos en el Istmo y del resto de la región Sur Sureste.

3. “Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras del Sur Sureste”

Durante la primera fase de implementación de esta iniciativa se realizaron dos proyectos de asistencia técnica:

1. “Elementos de análisis y diagnóstico en apoyo a la formulación del Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras del Sur Sureste”.
2. “Diseño de Agendas Locales de Desarrollo Productivo en zonas cafetaleras de la región Sur Sureste”.

Se mantienen reuniones de trabajo con la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores en el Comercio Justo (CMCJ) e investigadores del Grupo de Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en zonas cafetaleras (GIEZCA) para delinear las siguientes acciones.

Para la segunda fase de implementación de esta iniciativa se trabaja en dos vertientes:

- ✓ Formulación de un proyecto de innovación en materia de tecnologías de la información aplicadas a cadenas de valor agroindustriales, particularmente en las cadenas de café y miel.
- ✓ Formalización de un convenio de colaboración con el ECOSUR para el seguimiento en la formulación de una propuesta de estrategia para el desarrollo integral de los territorios cafetaleros de la región Sur Sureste.

Así mismo, se espera que al cambio de administración gubernamental, tanto en el gobierno federal como en el gobierno del estado de Chiapas, se pueda dialogar sobre la viabilidad de concretar la sinergia de un Consorcio de Investigación sobre Territorios Cafetaleros (CITCA) con el proyecto de CITICafé impulsado por el fondo mixto del CONACYT con el gobierno de Chiapas.

4. “Programa regional de adaptación al cambio climático”

A finales de junio de 2018 se concluyeron los primeros proyectos de asistencia técnica de soporte para la implementación de esta iniciativa. A continuación se describen los dos proyectos ya concluidos.

4.1. “Análisis de Escenarios de Cambio Climático y aumento en el nivel del mar como insumo para la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático para los estados del Sur Sureste de México”.

Este estudio fue encomendado al Mtro. Miguel Ángel Altamirano, desarrollando los siguientes conceptos del trabajo:

- i. Procesamiento de datos históricos observados de precipitación, temperatura media, temperatura máxima y de ciclones tropicales del periodo 1950-2015 para las 9 entidades federativas del sureste del país.
- ii. Procesamiento de datos de temperatura y precipitación de modelos globales, bajo escenarios de cambio climático con los escenarios RCP 4.5 y 8.5
- iii. Procesamiento de datos de escenarios de incremento del nivel del mar para la región sureste del país
- iv. Cálculo índices climáticos tanto para la parte histórica como la proyectada.

El resumen del ejercicio financiero de este contrato es el siguiente:

Trabajo	Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción	
Análisis de escenarios de cambio climático y aumento en el nivel del mar como insumo para la estrategia regional de adaptación al cambio climático para los estados del Sur Sureste de México	Miguel Ángel Altamirano del Carmen	\$ 133,400.00	15/Enero/2018-16/Julio/2018	\$ 40,020.00	22-dic-17	
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Total	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$5,520.00	\$40,020.00	\$40,020.00
Estimación 1	\$41,000.00	-\$12,300.00	\$28,700.00	\$4,592.00	\$33,292.00	\$73,312.00
Estimación 2	\$74,000.00	-\$22,200.00	\$51,800.00	\$8,288.00	\$60,088.00	\$133,400.00
TOTAL	\$149,500.00	-\$34,500.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00	

4.2. “Análisis de Vulnerabilidad por sectores estratégicos como insumo para la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático para los estados del Sur Sureste de México”.

Este análisis fue realizado por la Mtra. Carolina Neri Vidaurri, quien presentó el Índice de Vulnerabilidad y Adaptación a los efectos del cambio climático en México, el cual conjuga cuatro variables: vulnerabilidad, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

A continuación se presenta el resumen del ejercicio financiero de este contrato:

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Análisis de vulnerabilidad por sectores prioritarios como insumo para la estrategia regional de adaptación al cambio climático para los estados del Sur Sureste de México		Carolina Neri Vidaurri	\$ 92,800.00	15/Enero/2018-16/Julio/2018		22-dic-17
Concepto	Monto antes de IVA	IVA	Importe Bruto	Amortización	Subtotal	Avance Financiero Acumulado
Estimación 1	\$20,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
Estimación 2	\$60,000.00	\$9,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$92,800.00
Total	\$80,000.00	\$12,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	

4.3. “Análisis institucional y hoja de ruta para la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en el Sur Sureste de México”.

Finalmente, la Mtra. María Zorrilla trabaja en la integración de estos insumos para entregar los siguientes productos:

- i. Análisis institucional: compromisos e instrumentos relevantes para la adaptación al cambio climático en el Sur Sureste de México.
- ii. Reporte: temas y actores prioritarios para la Estrategia Regional de adaptación al cambio climático en el Sur Sureste de México.
- iii. Hoja de Ruta para la formulación de la Estrategia Regional de adaptación al cambio climático en el Sur Sureste de México.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Mtra. María Zorrilla ha definido con mayor precisión cuál sería la característica del análisis diagnóstico y propuestas de adaptación en cada una de las seis dimensiones territoriales en las que se contempla construir Agendas de Adaptación al Cambio Climático:

1. los espacios rurales del SSE.
2. los espacios urbanos del SSE.
3. la gestión integral de las cuencas hidrológicas en el SSE.
4. las zonas costeras del SSE.
5. el desarrollo energético y actividades extractivas en el SSE.
6. las infraestructuras para el transporte.

Además, desarrolló un ejercicio para especificar los temas dominantes, las condiciones del clima y escenarios de cambio climático, así como la vulnerabilidad y aspectos específicos de cada una de las subregiones del Sur Sureste con respecto a la instrumentación de las Agendas de Adaptación al Cambio Climático:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Costa del Golfo de México | 4. Centro Sur |
| 2. Istmo de Tehuantepec | 5. Golfo Sur |
| 3. Costa del Pacífico | 6. Península de Yucatán |

A continuación se presenta el resumen del avance financiero de este contrato:

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Análisis institucional y hoja de ruta para una estrategia regional de adaptación al cambio climático en el Sur Sureste de México		María Zorrilla Ramos	\$ 139,200.00	15/Enero/2018-16/Julio/2018	\$ 41,760.00	22-dic-17
1er. Convenio Modificatorio por ampliación periodo de ejecución de los trabajos				20/Jun/2018 - 28/Sep/2018		
Concepto	Monto antes de IVA	IVA	Importe Bruto	Amortización	Subtotal	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$36,000.00	\$5,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00

5. “Paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e integración rural-urbana”

Los trabajos del contrato #FIDESUR-FPI2009-012-2018 iniciaron con la construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la realización de análisis espaciales en el territorio de la región Sur Sureste. El SIG disponible al público en general en la siguiente liga <http://187.162.83.51/fidesur/> y cuenta con un gran acervo de información cartográfica de diversos ámbitos, como


- Mapa base con división política, cuerpos de agua, localidades, caminos, etc.
- Modelos digitales de elevación
- Medios físicos naturales
- Indicadores social-económicos
- Infraestructura carretera
- Infraestructura urbana

El desarrollo de esta herramienta tuvo como propósito inicial contar con un marco de referencia geoespacial de los territorios rurales del Sur-Sureste de México que aporte información relevante para la formulación de “Paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e integración rural-urbana”, como parte de las acciones para instrumentar la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste.

Los primeros análisis geoespaciales contienen los siguientes elementos:

- a) Intensidad de Poblamiento y Accesibilidad de las Áreas Rurales del Sur Sureste de México realizado por investigadores del Centro Geo.
- b) La definición de las estructuras físicas de relación entre las localidades rurales y los centros urbanos que inter-medien en la ruta hacia las ciudades medias y grandes (más de 100 mil habitantes) que toma como base la estimación de las distancias y de tiempo traslado entre localidades rurales y urbanas sobre enlaces carreteros existentes, brechas y senderos, considerando velocidades de circulación compatibles con las características de dichos enlaces en condiciones orográficas determinadas.

El propósito central del análisis es la identificación de estructuras físicas (conjunto de localidades rurales y urbanas, y la red de caminos y carreteras que los vinculan) específicas de relación entre las localidades rurales y los centros urbanos pequeños que les intermedian en la ruta hacia las ciudades medias y/o grandes. Este análisis permitió identificar las Áreas Rural-Urbanas, que abarcan todas las localidades rurales que en el camino hacia los centros urbanos atractores, se encuentran con localidades urbanas de primer contacto (ARU Nivel 1), segundo contacto (ARU Nivel 2) y hasta tercer contacto (ARU Nivel 3).



c) La plataforma SIG-FIDESUR también presenta la cartera de proyectos de enlace carretero inter-urbano propuestos por la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste:

1. Enlaces interurbanos alternativos en la vertiente del Golfo de México:
 - a. Enlace interurbano para la relación del Sureste con el centro del país, librando el área metropolitana de Coatzacoalcos
 - b. Enlace interurbano alternativo para la vinculación del Sureste con el centro del país vía Tehuacán, librando la zona de Córdoba-Orizaba
 - c. Enlace interurbano para la relación entre Veracruz y Monterrey, alternativo al enlace principal actual vía Tampico
2. Enlaces interurbanos alternativos en la vertiente del Pacífico:
 - a. Enlace interurbano alternativo para la vinculación de Puebla con Lázaro Cárdenas, con impacto en la integración de la parte norte de Guerrero
 - b. Enlace interurbano costero para la vinculación entre Tapachula, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas
3. Otros proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano de alcance subregional en el Sur-Sureste:
 - a. Enlace interurbano para la vinculación de Tapachula con la Península de Yucatán, con impacto sobre el desarrollo agroindustrial y turístico en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche

- b. Circuito Peninsular del Mundo Maya
- c. Enlace entre Puebla y Acapulco, alternativo al que pasa por Cuernavaca
- d. Enlace entre Puebla y la Costa del Pacífico vía la Montaña de Guerrero
- e. Enlace interurbano para la vinculación de Tehuacán con otras ciudades del sur de Puebla y ciudades de Morelos

Para cada uno de estos enlaces se dispone de un trazo con localización geográfica tomando como referencia tramos carreteros ya existentes y nuevos trazos que configuran estos enlaces interurbanos. Como parte de los entregables también se generaron larguillos de obra para cada uno de estos enlaces carreteros. Se elaboró un video demostrativo con los análisis disponibles en el SIG FIDESUR el cual está disponible a través de la siguiente liga <https://www.youtube.com/watch?v=nVQEsGQ9IVE>.

En lo que corresponde a la 2da. componente de este proyecto, relativa a la evaluación de paquetes de proyectos de enlace interurbano e integración rural-urbana basada en una perspectiva territorial, de inclusión social y sustentabilidad ambiental, se generaron nuevas entregas que atienden las observaciones realizadas a los siguientes productos:

- iv. Reporte Síntesis y Análisis comparado de las principales metodologías de evaluación socioeconómica que se utilizan en el ámbito internacional en el caso de proyectos carreteros rurales.
- v. Análisis del proceso federal y estatal de evaluación y jerarquización de proyectos de carreteras rurales y alimentadoras.
- vi. Formulación conceptual y metodológica de un proceso alternativo de evaluación integral de proyectos con enfoque territorial a aplicarse en los paquetes de proyectos carreteros rurales e interurbanos en el Sur-Sureste.

En síntesis, el proyecto tiene el siguiente avance físico – financiero:

Trabajo	Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción	
Paquetes de proyectos carreteros de enlace interurbano y de integración de zonas rurales físicamente marginadas de la región Sur Sureste	SI Consultores, S.C.	\$ 800,400.00	26/Febrero/2018-27/Febrero/2019	\$ 240,120.00	14-feb-18	
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$33,120.00	\$240,120.00	\$240,120.00
Estimación 1	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$22,400.00	\$162,400.00	\$402,520.00
Estimación 2	\$154,750.00	-\$46,425.00	\$108,325.00	\$17,332.00	\$125,657.00	\$528,177.00
Total	\$561,750.00	-\$106,425.00	\$455,325.00	\$72,852.00	\$528,177.00	

Con base al acervo de información geoespacial que contiene el SIG-FIDESUR, la siguiente etapa contempla la integración de carteras de proyectos de redes de carreteras rurales que tienen como propósito reducir el asilamiento físico de los espacios rurales. Para ello se emplean algoritmos computacionales con el propósito de identificar el trazo de caminos más cortos, los cuales permitirán analizar diferentes opciones de enlaces interurbanos. El algoritmo de Dijkstra que encuentra las localidades urbanas de menor a mayor tiempo de desplazamiento, tomando en cuenta las características de los caminos y carreteras disponibles, tales como pendiente de terreno, longitud de tramos y velocidad de proyectos.

El resultado será la modelación de la posible conectividad de las zonas rurales físicamente marginadas al sistema urbano por medio de la generación de segmentos de carreteras que se conecten a los ya existentes. De esta forma se generará una red espacial de caminos rurales que permitirán mejorar la conectividad de las zonas rurales físicamente marginadas al sistema urbano de la región Sur Sureste

6. “Estrategia regional de turismo sustentable”

Luego que el Comité Técnico del FIDESUR, en su LXVI sesión ordinaria, aprobara los términos de referencia para la contratación de asistencia técnica para el diagnóstico de oportunidades de desarrollo del sector del turismo de reuniones y la promoción de destinos-producto de turismo alternativo, se realizaron los procesos de invitación a cuando menos tres personas para recabar propuestas técnicas y económicas en relación a 3 componentes previamente definidos.

El Comité Técnico ratificó las contrataciones durante su XX sesión extraordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre, con lo que se dio trámite al pago de anticipos para inicio de los trabajos. Los anticipos se pagaron el pasado día 10 de octubre.

A continuación se presentan los reportes de avance físico – financiero de los siguientes contratos:

6.1. “Propuesta metodológica para la evaluación de recintos receptores de turismo de reuniones”.

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Propuesta metodológica para la evaluación de los recintos receptores de turismo de reuniones		Dr. Andrés Guzmán Sala (UJAT)	\$ 112,520.00	17/Sept/2018 - 22/Ene2019	\$ 33,756.00	03-sep-18
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$4,656.00	\$33,756.00	\$33,756.00
Total	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$4,656.00	\$33,756.00	

6.2. “Identificación y evaluación de productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste”.

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Identificación y evaluación de productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste		Identidad y Desarrollo, S.C.	\$ 756,320.00	17/Sept/2018 - 18/Mar/2019	\$ 226,896.00	03-sep-18
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$31,296.00	\$226,896.00	\$226,896.00
Total	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$31,296.00	\$226,896.00	

6.3. “Propuesta de integración territorial de los productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste”.

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Propuesta de integración territorial de los productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste		Mtro.Vicente Ferreyra Acosta	\$ 348,000.00	17/Sept/2018 - 22/Ene2019	\$ 104,400.00	03-sep-18
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00
Total	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,400.00	\$104,400.00	

Finalmente, respecto a la implementación de esta iniciativa, queda pendiente la ratificación del Comité Técnico para formalizar el contrato de servicios para la operación del “Repositorio en plataforma de internet para registro y promoción de la oferta turística en el segmento de turismo alternativo” conforme la propuesta de Walk & Explore, Co., en virtud de que recién se constituyó la empresa Business Growth Labs, S.A. de C.V., subsidiaria en México de la empresa norteamericana que presentó la mejor oferta para la segunda componente del proyecto.

Como parte del seguimiento a las actividades relacionadas con estos trabajos de asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos en marcha se atendieron las siguientes reuniones de trabajo:

Fecha	Actividades
04-Jul-18	Reunión de seguimiento del proyecto Fordecyt Corredor Logístico del Istmo, Centro GEO.
11-Jul-18	Entrevista para presentación de alcances de los proyectos Fordecyt "Cambio global y sustentabilidad en la cuenca del río. Usumacinta y zona marina de influencia" y "Región Transfronteriza México-Guatemala (RTMG)", Centro GEO.
12-Jul-18	Entrevista con consultor Cadena Vestido con respecto a sus contribuciones para la 1era. iniciativa.
31-Jul-18	Reunión trabajo con colaboradores de prácticas profesionales para la actualización de variables estadísticas e indicadores regionales en materia de desarrollo social y desarrollo económico.
23 y 24-Ago-18	Asistencia a la reunión de seguimiento a los trabajos de la Costa Grande, celebrada en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
29-Ago-18	Reunión de seguimiento del proyecto Fordecyt Corredor Logístico del Istmo, Centro GEO.
02-Oct-18	Reunión de seguimiento del proyecto Fordecyt Corredor Logístico del Istmo, Centro GEO.
03 y 04-Oct-18	Participación en el "Taller para diseño de proyecto de Cadenas de Valor en zonas cafetaleras", en las instalaciones del ECOSUR en la Ciudad de San Cristóbal las Casas, Chis.

2.- Organización regional

En la línea de promover y facilitar la interacción de los grupos temáticos de la región para implementar las iniciativas de acción pública regional, se promovieron las siguientes reuniones de trabajo con funcionarios y titulares de la Secretarías de Medio Ambiente y de Protección Civil en torno a los trabajos para implementar la 4ta. iniciativa en relación a la formulación de una estrategia de adaptación al cambio climático, así como la participación en reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Quintana Roo:

Fecha	Actividades
19 y 20-Jun-18	Realización del curso "Fortalecimiento de capacidades en materia de adaptación al cambio climático, uso de escenarios y análisis de la vulnerabilidad", realizado en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
21-Jun-18	LXVI sesión ordinaria del CT del FIDESUR.
31-Ago-18	Participación en la mesa de trabajo de Desarrollo Regional de la Comisión de Desarrollo Social de la CONAGO, en Cancún, Quintana Roo.
12-Sep-18	XX sesión extraordinaria del CT del FIDESUR.



3.- Promoción y Comunicación

Por otra parte, se mantiene el interés para identificar y establecer alianzas con socios estratégicos para cada una de las líneas de acción regional conjunta que forman parte del programa de trabajo definido para el FIDESUR, como es el caso de dependencias gubernamentales, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y agencias de desarrollo.

Durante el cuatrimestre que se reporta, se destaca una nueva iniciativa en la línea de cooperación fronteriza Guatemala – México. En esta ocasión, el encuentro “Alianza para el Desarrollo de Cadenas de Valor transfronterizas en el Sector Agroindustrial-alimentario México-Guatemala” fue promovido por el Cónsul mexicano en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala.

La participación en esta reunión permitió sostener una reunión de trabajo para revisar los avances en el diseño del proyecto promovido por el Programa Innovact, focalizado en torno a cadenas de valor en el sector agroindustrial y energías renovables. En dicha reunión participaron directivos del CONCYT Guatemala, así como directivos de la Coordinadora Guatemalteca de Pequeños Productores en Comercio Justo y directivos del ECOSUR.

Por otra parte, como parte de los preparativos para el inicio de los proyectos de asistencia técnica relacionados con la sexta iniciativa, referente a la Promoción regional del Turismo Sustentable, se gestionó ante la SECTUR la solicitud del catálogo de turismo de naturaleza.

A continuación se refieren de los contactos institucionales establecidos durante el periodo que se informa:

Fecha	Contactos institucionales
8-Ago-18	Entrevista con directivos del CONCYT Guatemala con respecto al diseño del proyecto promovido por el Programa Innovact.
9 y 10-Ago-18	Asistencia al encuentro “Alianza para el Desarrollo de Cadenas de Valor transfronterizas en el Sector Agroindustrial-alimentario México-Guatemala” realizado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala.
10-Sep-18	Presentación de trabajos del FIDESUR en el Seminario permanente del doctorado trans-disciplinar en el CINVESTAV.

4.- Operación General

El trabajo del equipo de personas adscrito a la oficina de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR ha atendido y dado seguimiento a las siguientes tareas:

- i. Se da seguimiento a las gestiones ante los gobiernos estatales de Chiapas y Guerrero el finiquito de 3 proyectos financiados con recursos de los Fondos de Pre-Inversión 2008-2009.
- ii. Se concluyó el procedimiento con el gobierno del estado de Veracruz con respecto al entero de las retenciones del 0.5% por concepto de Servicio de Vigilancia, Inspección y Control ejercidas durante las estimaciones del último proyecto financiado por el FIDESUR con cargo al Fondo de Pre-Inversión 2009. Aún queda pendiente realizar estas gestiones en relación al último proyecto promovido por el gobierno del estado de Yucatán.
- iii. Se han atendido los requerimientos del gobierno del estado de Oaxaca para fundamentar sus gestiones para realizar las aportaciones pendientes 2018 realizada por el estado de Yucatán en favor del fideicomiso.
- iv. Se sostuvo entrevista con el Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria de BANOBRAS, de la que se concluyó acerca de la conveniencia de proponer una actualización a las Reglas de Operación del fideicomiso, lo que motivó la convocatoria para la XX sesión extraordinaria del Comité Técnico.

A continuación se presenta informe de avance presupuestal. En lo que respecta al avance del ejercicio del presupuesto autorizado para 2018, se presenta el siguiente informe:

AVANCE DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN oficina Coordinación Ejecutiva del FIDESUR												
Concepto	Presupuesto Autorizado 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Avance Ene-Sep 2018	Avance %
Honorarios Profesionales	\$2,014,415.00	\$128,185.80	\$128,185.80	\$128,185.80	\$160,665.80	\$160,665.80	\$160,665.80	\$160,665.80	\$160,665.80	\$160,665.80	\$1,348,552.20	66.95%
Renta de Oficina	\$331,505.00	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$27,625.40	\$248,628.60	75.00%
Telefonía + Internet	\$50,000.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00	\$17,541.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00	\$21,133.00	42.27%
Electricidad	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$407.00	\$539.00	\$0.00	\$612.00	\$1,965.00	40.94%
Aseo y Mantenimiento	\$25,000.00	\$835.90	\$2,080.40	\$1,535.00	\$1,235.00	\$1,808.70	\$1,865.00	\$1,245.00	\$1,818.90	\$1,646.60	\$14,070.50	56.28%
Uso de Toma de Agua	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Servicio de Alarma	\$7,700.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$5,220.00	67.79%
Mensajería	\$22,000.00	\$0.00	\$10,569.66	\$0.00	\$34.87	\$17.43	\$5,800.00	\$258.35	\$0.00	\$3,686.02	\$20,366.33	92.57%
Papelaría, computadora e Insumos	\$30,000.00	\$6,152.97	\$1,893.00	\$1,087.00	\$5,277.18	\$6,462.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$24,552.16	81.84%
Copias Fotostáticas	\$12,000.00	\$0.00	\$955.88	\$1,499.67	\$0.00	\$0.00	\$1,314.99	\$0.00	\$22.40	\$1,560.37	\$5,353.31	44.61%
Transportación	\$200,000.00	\$398.45	\$4,282.93	\$0.00	\$1,053.13	\$30,923.40	\$1,150.40	\$306.09	\$18,883.63	\$771.04	\$57,769.07	28.88%
Viáticos	\$130,000.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$2,387.83	\$2,048.01	\$120.00	\$0.00	\$4,879.75	\$0.00	\$9,750.59	7.50%
Gastos de Representación y de reuniones regionales	\$40,000.00	\$2,425.99	\$206.90	\$1,668.20	\$2,068.39	\$158.00	\$9,527.83	\$609.00	\$422.01	\$1,183.20	\$18,269.52	45.67%
Publicación de materiales Promocionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Prácticas y asesorías profesionales	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Imprevistos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL GASTOS OFICINA	\$3,000,000.00	\$166,653.51	\$177,143.97	\$162,630.07	\$201,783.60	\$230,737.75	\$226,597.42	\$192,277.64	\$215,346.89	\$202,459.43	\$1,775,630.28	59.19%

Finalmente, con respecto a la valoración de las gestiones administrativas realizadas por el FIDESUR durante el periodo junio-septiembre de 2018, con fecha de 10 de septiembre y 1ero de octubre se turnó la documentación correspondiente a las oficinas de la Contraloría



General del estado de Veracruz con el objeto de que se tome conocimiento de la operación del fideicomiso y estén en posibilidades de emitir una opinión sobre el ejercicio de los recursos.

Informados los distintos aspectos relacionados con la operación del Fideicomiso 2050 (FIDESUR) durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y 15 de octubre de 2018, agradezco la atención que se brinda a este informe y quedo a sus órdenes para ampliar información sobre cualquiera de los puntos tratados. Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. L. Guillermo Woo Gómez
Coordinador Ejecutivo del FIDESUR

C.c.p. Lic. Everardo Carlos Navas Becerril.- Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria. Banobras, S.N.C.-
C.c.p. Archivo General FIDESUR