



Oficio Número: FID.-2050/CE/116/2019
Ciudad de México, a 7 de junio de 2019

Integrantes del Comité Técnico de FIDESUR
P r e s e n t e.

Ref. Se presenta informe de gestiones de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR durante el periodo 8 de abril al 7 de junio de 2019

En atención a las Reglas de Operación del Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) y en vísperas de la LXIX sesión ordinaria de su Comité Técnico convocada para celebrarse el próx. día 12 de junio de 2019 en la Ciudad de México, me permito presentar a su consideración un informe de las gestiones atendidas por su servidor, en mis funciones de Coordinación Ejecutiva (CE) del FIDESUR, durante el periodo comprendido del 8 de abril de 2019 al día 7 del mes en curso.

1.- Gestión de Proyectos Regionales

A continuación se describen los avances en torno de cada una de las seis iniciativas de acción pública regional.

2. “Perfilamiento y promoción de servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) intermodal para atender a la región Sur-Sureste”.

Se ha dado seguimiento a los acuerdos de la entrevista con el Ing. Herman Deutsch Espino, Jefe de la Unidad de Planeación de la Coord. Gral. de Puertos y Marina Mercante de la SCT, misma que se realizó el 21 de marzo pasado a quien se presentaron los avances obtenidos durante la primera fase para la implementación de la iniciativa “Promoción de servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) intermodal para atender a la región Sur Sureste”.

Se mantiene comunicación con el Lic. Juan Carlos Calles, Dir. Política Marítima Portuaria de la Coord. Gral. de Puertos y Marina Mercante de la SCT, con el propósito de obtener respaldo de la SCT para promover ante el área técnica de BANOBRAS - Fonadin la cartera de estudios de pre-inversión promovidos para la 2da. fase de esta iniciativa, mediante los cuales se pretende evaluar la factibilidad de la prestación de servicios regulares de transportación marítima intermodal en los siguientes casos:



- i. cabotaje intermodal para carga general y de contenedores entre los puertos del Golfo de México y Caribe;
- ii. cabotaje y de altura, para carga general y de contenedores entre los puertos de Salina Cruz, Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y puertos estadounidenses y centroamericanos del Pacífico.
- iii. Servicios de TMCD entre puertos del Sur Sureste y puertos norteamericanos en el Golfo de México.

Sin embargo, estas gestiones han tenido un impase debido al cambio de titular en la Unidad de Planeación de la Coord. Gral. de Puertos y Marina Mercante de la SCT.

Por otro lado, durante la entrevista sostenida el miércoles 5 de junio con el equipo directivo del Programa para la Integración y Desarrollo de Mesoamérica en sus oficinas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se identificó que esta iniciativa podría también articularse y generar sinergias con las acciones que acuerda la mesa de facilitación comercial y transporte del proyecto Mesoamérica.

3. “Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras del Sur Sureste”

Durante el periodo de este informe, se han sostenido entrevistas y reuniones de trabajo con el propósito de delinear una propuesta ante el gobierno federal con respecto a esta iniciativa.

En el marco del convenio de colaboración suscrito con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el 15 de mayo se participó en una reunión de trabajo con el Grupo de Investigadores en zonas cafetaleras (GIEZCA) de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en su sede de San Cristóbal de las Casas. En esta reunión también participó el equipo de la coordinación de Centroamérica y México de la Coord. Latinoamericana de Comercio Justo (CLAC). En esa ocasión se identificaron los insumos que podrán contemplarse para la propuesta de Estrategia para el Desarrollo Integral de los territorios cafetaleros, entre los que destacan:

- i. Los ejes de trabajo propuestos para el PRONACE de Territorios Cafetaleros (Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT).
- ii. Los insumos elaborados por el ECOSUR en torno del proyecto FOMIX-Chiapas “Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro estatal de innovación y transferencia de tecnología para el desarrollo de la cafecultura chiapaneca”. Entre ellos se consideran pertinentes: (a) el plan de innovación y transferencia de tecnología para el fortalecimiento del café; (b) el plan de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología del CITYCAFE, que contempla estrategias de investigación, innovación y capacitación para atender las demandas de la cadena productiva del café; (c) la estrategia innovadora para el

desarrollo y transferencia de tecnología hacia los actores de la cadena productiva del café; y (d) la integración de un portafolio de inteligencia de mercados que contiene la estrategia para el posicionamiento del café.

- iii. El plan estratégico de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores organizados bajo los estándares de Comercio Justo 2019-2021.
- iv. El estudio de potencial de mercado nacional para café de comercio justo.
- v. La propuesta de creación del Instituto del Café de México, elaborada por la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el Instituto de Ecología (INECOL) y el Centro Agroecológico del Café (CAFECOL).
- vi. Retomar elementos de innovación tecnológica e incorporación de tecnologías de información contenidos en el proyecto INNOVACT de la cooperación europea para las zonas cafetaleras transfronterizas México-Guatemala, descrito en el anterior informe.

El martes 4 del mes en curso se sostuvo reunión de trabajo con el equipo de coordinadores en el Sureste del programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar, quienes identificaron la convergencia de esta iniciativa en algunas de las zonas piloto de este programa.

Por otro lado, en la reunión con el equipo del Programa Mesoamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se identificó que existe interés en la agenda de cooperación con Centroamérica en torno al desarrollo de los territorios cafetaleros, siendo la contraparte los funcionarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

4. “Programa regional de adaptación al cambio climático”

En espera de las orientaciones que establezcan las nuevas autoridades de SEMARNAT con respecto a los términos de participación y contribuciones de los organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional en materia de adaptación al cambio climático, se sostuvo reunión de trabajo con el equipo asesor del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República, con el objeto de programar actividades relacionadas con esta iniciativa durante el segundo semestre de 2019.

Así mismo, se ha establecido contacto con el Dr. Víctor Manuel Toledo, recientemente designado como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, de quien esperamos podrá respaldar esta iniciativa.



5. “Paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e integración rural-urbana”

Los productos generados con base a la asistencia técnica materia del contrato #FIDESUR-FPI2009-012-2018 han sido la base para establecer una interacción con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por razones técnicas determinadas por el proveedor del hospedaje del Sistema de Información Geográfica (SIG), se ha cambiado la dirección del Protocolo de Internet (IP) de forma que esta herramienta y sus contenidos están ahora disponibles para acceso público a través de la siguiente liga <http://187.177.68.107/fidesur/>.

Como se detalló con detalle en el anterior reporte, la plataforma SIG-FIDESUR contiene los siguientes análisis:

- a) Cartera de proyectos de enlace carretero inter-urbano propuestos por la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste.
- b) Cartera de proyectos carreteros basada en redes de caminos rurales y carreteras alimentadoras que permitirán mejorar la conectividad de las 9 zonas rurales seleccionadas del Sur Sureste

Actualmente, se trabaja en la presentación de estas carteras de proyectos. En las recientes visitas de la Coordinación Ejecutiva a las nuevas administraciones en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se ha presentado los resultados de esta iniciativa, en espera de que estas carteras de proyectos puedan ser revisadas y retroalimentadas por los equipos técnicos en las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, y las Juntas locales de Caminos. También, el 30 de mayo se realizó una presentación de esta iniciativa ante el Ing. William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Quintana Roo y coordinador del capítulo Sur Sureste de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO.

Por otra parte, en las gestiones ante el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la presentación de los proyectos emanados de ésta iniciativa, se sostuvieron dos reuniones con personal de la Dir. Gral. de Planeación de la SCT, quienes posteriormente gestionaron otra reunión con el Ing. Ricardo Erazo García Cano, Dir. Gral. de Desarrollo Carretero de la SCT, con quien se trabaja para analizar la pertinencia de incluir estas carteras de proyectos carreteros en el programa carretero de la administración federal 2019-2023.

Actualmente, como última acción del proyecto de asistencia técnica encomendado al despacho de SI Consultores, se realizan las propuestas de criterios de evaluación de las carteras de proyectos de caminos rurales y alimentadores para revisión del equipo del Ing. Erazo.

En síntesis, el proyecto tiene el siguiente avance físico – financiero:

Trabajo	Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Paquetes de proyectos carreteros de enlace interurbano y de integración de zonas rurales físicamente marginadas de la región Sur Sureste	SI Consultores, S.C.	\$ 800,400.00	26/Febrero/2018-27/Febrero/2019	\$ 240,120.00	14-feb-18
1er. Convenio Modificatorio por ampliación periodo de ejecución de los trabajos		\$ 199,600.00	12/Nov/2018 - 30/Agosto/2019	\$ -	12-nov-18

\$ 1,000,000.00

Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$33,120.00	\$240,120.00	\$240,120.00
Estimación 1	\$200,000.00	-\$60,000.00	\$140,000.00	\$22,400.00	\$162,400.00	\$402,520.00
Estimación 2	\$154,750.00	-\$46,425.00	\$108,325.00	\$17,332.00	\$125,657.00	\$528,177.00
Estimación 3	\$145,750.00	-\$43,725.00	\$102,025.00	\$16,324.00	\$118,349.00	\$646,526.00
Estimación 4	\$109,500.00	-\$32,850.00	\$76,650.00	\$12,264.00	\$88,914.00	\$735,440.00
Estimación 5	\$76,475.10	\$0.00	\$76,475.10	\$12,236.02	\$88,711.11	\$824,151.11
Estimación 6	\$95,593.87	\$0.00	\$95,593.87	\$15,295.02	\$110,888.89	\$935,040.00
Total	\$989,068.97	-\$183,000.00	\$806,068.97	\$128,971.03	\$935,040.00	

6. “Estrategia regional de turismo sustentable”

Durante los meses recientes, las acciones relacionadas con la implementación de la 6ta. iniciativa de acción pública regional “Promoción regional del turismo sustentable” son las que han demandado la mayor atención y seguimiento por parte del equipo de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR.

Como se recordará, en la primera fase de implementación de la iniciativa regional de turismo sustentable se pretende incidir en la promoción a través del impulso sinérgico a dos segmentos turísticos en México: el turismo de reuniones y el turismo alternativo.

6.1. “Propuesta metodológica para la evaluación de recintos receptores de turismo de reuniones”.

Una primera línea de trabajo es el diagnóstico de las capacidades instaladas y oportunidades para incrementar los beneficios del turismo de reuniones en los estados de la región. En virtud de que la propuesta económica más competitiva que recibimos para el desarrollo de esta componente demandaba un presupuesto de \$2,215,600.00, se determinó que la mayor parte de las actividades y productos se realizarán con el mismo equipo de la Coordinación Ejecutiva. Por ello, se determinó contratar la asistencia técnica del Dr. Andrés Guzmán Sala, profesor-investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, solamente para el diseño de una herramienta metodológica para identificar el grado de competitividad de los recintos de turismo de reuniones en los estados que conforman la región Sur Sureste de México.

La asistencia técnica del Dr. Guzmán Sala concluyó en enero de 2019, por lo que desde entonces, el equipo de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR se ha dado a la tarea de realizar un inventario de recintos públicos y quasi-públicos de turismo de reuniones, para luego establecer contacto para recabar información cuantitativa y realizar las entrevistas que permitan evaluar el grado de competitividad de estos recintos y las oportunidades para derivar flujos de turistas hacia el segmento de turismo alternativo.

El avance financiero de ese proyecto es el siguiente:

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Propuesta metodológica para la evaluación de los recintos receptores de turismo de reuniones		Dr. Andrés Guzmán Sala (UJAT)	\$ 112,520.00	17/Sept/2018 - 22/Ene2019	\$ 33,756.00	03-sep-18
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$4,656.00	\$33,756.00	\$33,756.00
Estimación 1	\$97,000.00	-\$29,100.00	\$67,900.00	\$10,864.00	\$78,764.00	\$78,764.00
Total	\$126,100.00	-\$29,100.00	\$97,000.00	\$15,520.00	\$112,520.00	\$112,520.00

Por esta razón, desde finales de marzo se han programado visitas a los recintos de reuniones en estados de la región para realizar un diagnóstico y evaluación competitiva de los mismos, partiendo de un inventario inicial de 22 recintos públicos y quasi-públicos.

6.2. “Repositorio en plataforma de internet para registro y promoción de la oferta turística en el segmento de turismo alternativo”.

En vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, se liberó al público en general la plataforma de promoción turística prevista para difundir la oferta de turismo alternativo en los estados de la RSSE. Actualmente, contiene información de 160 destinos de turismo alternativo en los 9 estados de la RSSE, aunque está previsto que podrán registrarse otros 200 destinos-producto.

La plataforma está diseñada para consulta del público en general y está disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, sea en sistema operativo Android o en IOS (Apple).



Durante las últimas semanas se trabajó en la edición del manual de usuarios y del video tutorial. También se impartió capacitaciones durante los talleres organizados para la presentación de la iniciativa: Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mérida y Chetumal. Está en curso el finiquito de estos trabajos. Hasta mayo, el avance financiero de este proyecto era el siguiente:

Trabajo	Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción	
Repositorio en plataforma de internet para registro y promoción de la oferta turística en el segmento de turismo alternativo	Business Growth Labs, S.A de C.V.	\$ 647,280.00	20/Nov/2018 - 01/Marzo/2019	\$ 194,184.00	05-nov-18	
1er. Convenio Modificatorio por ampliación periodo de ejecución de los trabajos		\$ -	01/Marzo/2019 - 31/Mayo/2019	\$ -	27-feb-19	
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$167,400.00	\$0.00	\$167,400.00	\$26,784.00	\$194,184.00	\$194,184.00
Estimación 1	\$146,300.00	-\$43,890.00	\$102,410.00	\$16,385.60	\$118,795.60	\$312,979.60
Estimación 2	\$325,400.00	-\$97,620.00	\$227,780.00	\$36,444.80	\$264,224.80	\$577,204.40
Total	\$639,100.00	-\$141,510.00	\$497,590.00	\$79,614.40	\$577,204.40	

6.3. “Identificación y evaluación de productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste”.

El propósito de estos trabajos de asistencia técnica es el de identificar y evaluar productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste basada en una perspectiva territorial, de competitividad turística, de inclusión social y sustentabilidad ambiental.

Para febrero de 2019 se habían seleccionado y registrado en la plataforma 160 destinos-producto de turismo alternativo en la región Sur Sureste. En abril se concluyó un ejercicio de evaluación de dichos destinos-producto, para lo cual se consideraron aspectos relacionados con el grado de desarrollo de los servicios turísticos ofertados, así como aspectos organizativos de las empresas prestadoras de dichos servicios. Estos trabajos, confirman una vez más, las fragilidades propias de las empresas comunitarias promotoras de los proyectos de turismo alternativo y de los retos por superar para que este segmento turístico se consolide y adquiera mayor posicionamiento en el mercado turístico.

A continuación se presenta el informe de avance financiero de este proyecto:

Trabajo	Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Identificación y evaluación de productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste	Identidad y Desarrollo, S.C.	\$ 756,320.00	17/Sept/2018 - 18/Mar/2019	\$ 226,896.00	03-sep-18
1er. Convenio Modificatorio por ampliación de los trabajos y periodo de ejecución de los mismos		\$ 139,200.00	01/Mar/2019 - 02/Sept/2019	\$ -	27-feb-19

\$ 895,520.00

Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$31,296.00	\$226,896.00	\$226,896.00
Estimación #1	\$325,000.00	-\$97,500.00	\$227,500.00	\$36,400.00	\$263,900.00	\$490,796.00
Estimación #2	\$267,000.00	-\$80,100.00	\$186,900.00	\$29,904.00	\$216,804.00	\$707,600.00
Estimación #3	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$6,720.00	\$48,720.00	\$756,320.00
Total	\$847,600.00	-\$195,600.00	\$652,000.00	\$104,320.00	\$756,320.00	
Estimación #4 conceptos extraordinarios	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$19,200.00	\$139,200.00	\$895,520.00
	\$967,600.00	-\$195,600.00	\$772,000.00	\$123,520.00	\$895,520.00	

Las últimas actividades realizadas en el marco de este proyecto de asistencia técnica consistieron en la organización y realización de talleres para la presentación de esta iniciativa regional. Para el desarrollo de estos talleres se ha contado con el apoyo de las Secretarías de



Turismo en los estados de la región, en algunas ocasiones apoyados por las Oficinas de Visitantes y Convenciones (OVC).

El primero de estos talleres se realizó el 29 de marzo pasado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, ocasión en la que se convocó a representantes de organizaciones y empresas promotoras de turismo alternativo, tour-operadores, compañías transportistas, *meeting planners*, DMC, académicos y funcionarios gubernamentales de las dependencias del sector turismo en el estado.

Después se prosiguió con los siguientes talleres: Tuxtla Gutiérrez (14-May), Mérida (21-May), Campeche (22-May) y Chetumal (31-May). En todos estos casos, los eventos realizados en cada estado han permitido presentar la iniciativa incluso con promotores de proyectos de turismo alternativo que aún no están registrados en la plataforma de promoción turística. Las dinámicas previstas para los talleres han tenido como propósito estimular a los asistentes con respecto a la propuesta de articular la oferta turística entre los segmentos de turismo de reuniones y de turismo alternativo.

6.4. “Propuesta de integración territorial de los productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste”.

El desarrollo del cuarto proyecto de asistencia técnica relacionado con la implementación de las 6ta. iniciativa para la “Promoción Regional del Turismo Sustentable” aprovecha los insumos generados por los anteriores proyectos.

Durante los últimos meses se han recibido avances del reporte con la selección de los destinos-producto de turismo alternativo susceptibles de integrarse territorialmente a paquetes de excursiones, rutas o corredores turísticos en la RSSE y también se trabaja en la propuesta de mecanismos de articulación de los instrumentos programáticos sectoriales para la promoción de conjuntos de destinos-producto de turismo alternativo.

Los cambios de la administración federal son un factor que ha modificado los referentes con respecto a los programas gubernamentales de fomento al sector turismo en sus distintos segmentos, e incluso los diversos programas de apoyo a los emprendimientos comunitarios como el programa de Paraísos Indígenas, los proyectos productivos con enfoque de cuidado de la biodiversidad.

Estas circunstancias han afectado las previsiones con respecto a este proyecto. Sin embargo, los resultados de este análisis serán materia del análisis y discusión que presentemos a consideración de los Secretarios de Turismo de los estados que conforman la región Sur Sureste, aunque aún no se han presentado los avances de ésta iniciativa en el marco de las reuniones de la Asociación de Secretarios de Turismo del País (ASETUR).

El avance financiero de este proyecto de asistencia técnica es el siguiente:

Trabajo		Razón Social	Monto Total Contratado	Plazo de Ejecución	Anticipo (30%)	Fecha de suscripción
Propuesta de integración territorial de los productos de turismo alternativo de la región Sur Sureste		Mtro. Vicente Ferreyra Acosta	\$ 348,000.00	17/Sept/2018 - 22/Ene2019	\$ 104,400.00	03-sep-18
1er. Convenio Modificatorio por ampliación del periodo de ejecución de los trabajos			\$ -	22/Ene/2019 - 02/Ago/2019	\$ -	10-ene-19
Concepto	Monto antes de IVA	Amortización	Subtotal	IVA	Importe Bruto	Avance Financiero Acumulado
Anticipo	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00
Total	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,400.00	\$104,400.00	

2.- Organización regional

Como se reportó en el anterior informe, durante el periodo octubre 2018 – enero 2019 se tuvo un proceso de transición por el cambio en las administraciones gubernamentales de cinco de las nueve entidades que conforman la región Sur Sureste. Por esta razón, se consideró necesario establecer contacto con las nuevas administraciones de forma que pudiera presentarse los trabajos que realiza el FIDESUR, así como los avances en la implementación de las 6 iniciativas de acción pública regional.

En este sentido, se realizaron visitas y sostuvieron entrevistas con funcionarios de las Secretarías de Finanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y de Turismo del gobierno del estado de Tabasco (7 y 19-Feb-2019); con funcionarios de la Secretaría de Fomento Turístico, Secretaría Técnica de Planeación y Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Yucatán (20-Feb y 20-May-2019); con funcionarios de la SECTUR Puebla (27-Feb-2019); con titular y funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Subsecretaría de Planeación; de SEDESOL, CONAGUA, SINFRA, SEDEMA y SECTUR del gobierno del estado de Veracruz (28-Feb-2019), así como con la titular de la oficina de Programa de Gobierno (29-Abr-2019); con los titulares de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Turismo, así como la Secretaria Técnica del gobierno del estado de Chiapas (2 y 3-Abr-2019).

La coordinación ejecutiva realizó los preparativos y posteriormente dio seguimiento de los acuerdos emanados de la LXVIII sesión ordinaria del Comité Técnico del FIDESUR, celebrada el 10 de abril de 2019.

3.- Promoción y Comunicación

Por otra parte, como parte de las funciones de difusión y vinculación de los trabajos de promoción del desarrollo regional se atendieron las siguientes reuniones de trabajo:

Fecha	Contactos institucionales
04-Abr-19	Reunión de trabajo con personal de la Dir. de Política Marítimo Portuaria, de la Coord. Gral. de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
08-Abr-19	Entrevista con Jessica Palomeque, Ejecutiva Principal de la Unidad de Negocios Verdes; y María Carolina Torres, así como Abenamar De La Cruz González, Ejecutivo Principal de Proyectos de Desarrollo Social, todos ellos adscritos a la Dir. de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático de CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
27-Abr-19	Primera entrevista con titular y equipo de la Dir. Gral. de Planeacion de la SCT
07-May-19	Primera entrevista con funcionarios del Programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar.
08-May-19	Segunda reunión de trabajo con titular y equipo de la Dir. Gral. de Planeacion de la SCT
09-May-19	Reunión con equipo asesor del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República.
12-13 y 15-May-19	Visitas y entrevistas con administradores de recintos de reuniones y de hoteles anfitriones de convenciones en Chiapas.
14-May-19	Participación en el Taller “Promoción Regional de Turismo Sustentable” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
16-May-19	Reunión con equipo promotor acciones intermunicipales en la región Costa Grande de Guerrero.
17 y 20-May-19	Visitas y entrevistas con administradores de recintos de reuniones y de hoteles anfitriones de convenciones en Mérida, Yucatán.
21-May-19	Entrevista con Subsecretaria de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Yucatán.
21-May-19	Entrevista con Subsecretario de Desarrollo Turístico y Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado de Yucatán.
21-May-19	Participación en el Taller “Promoción Regional de Turismo Sustentable” en la ciudad de Mérida, Yucatán.
22-May-19	Participación en el Taller “Promoción Regional de Turismo Sustentable” en la ciudad de Campeche, Campeche.



Fecha	Contactos institucionales
23 y 24-May-19	Visitas y entrevistas con administradores de recintos de reuniones y de hoteles anfitriones de convenciones en Campeche, Campeche.
30-May-19	Entrevista con Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN del gobierno del estado de Quintana Roo y Secretario Técnico del Comité Técnico del FIDESUR
30-May-19	Reunión con Ing. William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Quintana Roo y coordinador del capítulo Sur Sureste de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO.
30-May-19	Entrevista con el administrador del Centro de Convenciones de Chetumal, Quintana Roo.
31-May-19	Participación en el Taller “Promoción Regional de Turismo Sustentable” en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
04-Jun-19	Segunda reunión de trabajo con equipo coordinador del Programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar.
05-Jun-19	Entrevista con la Mtra. Alejandra Icela Martínez Rodríguez, Mtra. Mariana Anaya Arenzana y Esther Montalvo Tavera del Proyecto Mesoamérica del AMEXCID-SRE.

Como parte de las tareas de vinculación, las conversaciones con el equipo de coordinadores en el Sureste del programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar, tiene como propósito identificar y establecer acciones de coordinación en relación con el desarrollo de zonas cafetaleras.

4.- Procuración de Recursos

Durante este periodo se sostuvo la primera entrevista con el nuevo equipo directivo del Programa Mesoamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quienes se identificaron temas comunes entre las 6 iniciativas de acción pública regional con la agenda de cooperación con Centroamérica.

Durante la entrevista se hizo un recuento de las posibilidades de apoyo de cooperación internacional, tanto desde el marco del Proyecto Mesoamérica, como de otras fuentes de cooperación internacional, por lo que se propuso valorar la presentación de los trabajos de promoción regional que realiza el FIDESUR ante el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, así como ante el AMEXCID y los encargados del seguimiento del Programa de Desarrollo Integral México – Centroamérica.

5.- Operación General

El trabajo del equipo adscrito a la oficina de la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR se ha involucrado en el seguimiento y coordinación de acciones relacionadas con el programa de trabajo (las iniciativas de acción pública regional). Como se informa, por restricciones en el presupuesto de inversión asignado para la implementación de las 6 iniciativas, se ha asumido tareas operativas en relación con la vertiente del turismo de reuniones, con el propósito de identificar áreas de oportunidad para ampliar la participación de la región Sur Sureste en este segmento turístico.

También se ha dado seguimiento a las contrapartes fideicomitentes y se han atendido requerimientos específicos, como la solicitud de la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca, que ha solicitado documentos e información para actualizar sus registros relativos al FIDESUR. En días recientes se atiende también el requerimiento BANOBRAS para actualizar de la documentación relacionada al fideicomiso, que deberá presentar a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

A continuación se presenta un avance - con corte a mayo de 2019 - del ejercicio del presupuesto autorizado para 2019:

AVANCE DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019								
Concepto	Presupuesto Autorizado 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Gasto Acumulado	Avance %
Honorarios Profesionales	\$2,193,088.17	\$168,698.80	\$168,698.80	\$168,698.80	\$168,698.80	\$168,698.80	\$843,494.00	38.46%
Renta de Oficina	\$345,494.30	\$28,790.04	\$28,790.04	\$28,790.04	\$28,790.04	\$28,790.04	\$143,950.20	41.66%
Telefonía + Internet	\$31,217.53	\$473.00	\$473.00	\$473.00	\$473.00	\$473.00	\$2,365.00	7.58%
Electricidad	\$2,500.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$544.00	\$2,150.00	86.00%
Aseo y Mantenimiento	\$25,000.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$1,275.00	\$2,033.70	\$1,852.30	\$7,701.00	30.80%
Uso de Toma de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Servicio de Alarma	\$7,700.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$2,900.00	37.66%
Mensajería	\$25,000.00	\$4,106.89	\$5,800.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$10,313.89	41.26%
Papelería, computadora e Insumos	\$30,000.00	\$6,450.00	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00	\$1,965.69	\$11,549.69	38.50%
Copias Fotostáticas	\$10,000.00	\$416.75	\$2,868.75	\$0.00	\$1,277.28	\$0.00	\$4,562.78	45.63%
Transportación	\$100,000.00	\$8,128.13	\$29,850.91	\$6,429.28	\$6,732.53	\$28,824.52	\$79,965.37	79.97%
Viáticos	\$80,000.00	\$1,745.76	\$9,398.11	\$1,894.67	\$1,930.00	\$26,268.36	\$41,236.90	51.55%
Gastos de Representación y de reuniones regionales	\$40,000.00	\$0.00	\$825.40	\$451.00	\$1,195.06	\$0.00	\$2,471.46	6.18%
Publicación de materiales Promocionales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Prácticas y asesorías profesionales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Imprevistos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$522.00	\$522.00	5.22%
SUBTOTAL GASTOS OFICINA	\$3,000,000.00	\$221,504.37	\$248,555.01	\$212,132.79	\$219,203.94	\$287,343.23	\$1,233,147.66	41.10%



Finalmente, tan pronto se recibió la confirmación de la Contraloría General del estado de Veracruz para seguir apoyando al FIDESUR con las funciones de valoración de s operación, se integró expediente con la documentación de las gestiones administrativas realizadas por el FIDESUR durante el periodo octubre – marzo de 2018 y abril – mayo 2019, mismos que fueron remitidos a sus oficinas mediante oficios #FID.2050/CE/084/19 y #085, del 29 de abril y #FID.2050/CE/110/19, del 31 de mayo respectivamente. La documentación presentada contiene los soportes del gasto de operación como los soportes del ejercicio de recursos de inversión relacionados con los proyectos de asistencia técnica para la implementación de las seis iniciativas de acción pública regional.

Informados los distintos aspectos relacionados con la operación del Fideicomiso 2050 (FIDESUR) durante el periodo comprendido entre el 8 de abril al 7 de junio de 2019, agradezco la atención que se brinda a este informe y quedo a sus órdenes para ampliar información sobre cualquiera de los puntos tratados. Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. L. Guillermo Woo Gómez
Coordinador Ejecutivo del FIDESUR